

**Дорожная карта**  
**реализации инновационного проекта «Профориентационная работа на основе сетевого взаимодействия с образовательными организациями г.Льгова и Льговского района в условиях ресурсного дефицита.**

Мероприятия	Срок реализации	Планируемый результат		Исполнитель	Ответственный
		измеримый индикатор (показатель)	наименование продукта		
<b>1. Подготовительный этап январь-август 2024 года</b>				<b>Должность и ФИО работника ОО, ответственного за выполнение задачи</b>	
Мероприятие 1. 1. Формирование актива проектной команды. Знакомство с пакетом документов для подачи заявки для признания ОО Региональной инновационной площадкой	Январь 2024	Изучено положение о Региональной инновационной площадке.	Пакет документов для подачи заявки в экспертную комиссию Министерства образования и науки Курской области	Проектная команда	Администрация
Мероприятие 1.2 Разработка пакета нормативно-правового обеспечения предпрофессиональной подготовки и профориентационного обучения на основе сетевого взаимодействия	Январь 2024	Разработка пакета нормативно-правового обеспечения предпрофессиональной подготовки и профориентационного обучения на основе сетевого взаимодействия	Пакет документов для подачи заявки в экспертную комиссию Министерства образования и науки Курской области	Проектная команда	Администрация
Мероприятие 1.3	Март -август 2024	Определение сетевых партнеров среди	Договора с	Проектная команда	Администрация

Поиск партнеров и подписание договоров с сетевыми партнерами		ВУЗов, учреждений СПО, работодателей Курской области	сетевыми партнерами		
Мероприятие 1.4 Разработка критериев эффективности реализации проекта, инструментов диагностики	Март-август 2024	Разработаны критерии эффективности реализации проекта, инструменты диагностики	Пакет диагностический материалов по проведению мониторинга эффективности проекта	Проектная команда	Администрация
Мероприятие 1.5 Разработка плана работы инновационной площадки с учетом сетевого взаимодействия.	Март-май 2024	Разработан план работы инновационной площадки	План работы инновационной площадки с учетом сетевых партнеров	Проектная команда	Администрация
<b>2. Этап реализации: сентябрь 2024г. – декабрь 2025 г.</b>				<b>Должность и ФИО работника ОО, ответственного за выполнение задачи</b>	
Мероприятие 2.1 Создание единой образовательной среды предпрофессиональной подготовки и профориентационного обучения, путём объединения усилий педагогов школ и педагогов ведущих ВУЗов и СПО Курской области на основании сетевого	Сентябрь 2024 – декабрь 2025 г	Создана единая образовательная среда предпрофессиональной подготовки и профориентационного обучения на базе инновационной площадки МБОУ «СОШ №4 г.Льгова»	Мероприятия из плана работы инновационной площадки	Проектная команда	Администрация

взаимодействия.					
Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий информационного сопровождения	Сентябрь 2024 – декабрь 2025 г	Регулярное освещение мероприятий, проводимых на базе инновационной площадки в СМИ	Статьи в местных СМИ, на страницах Госпабликов ОО, сетевых партнеров	Проектная команда	Администрация
Мероприятие 2.3. Создание пакета методических продуктов	Сентябрь 2024 – декабрь 2025 г	Подготовка методических материалов, Цифровых образовательных ресурсов для создания пакета методических материалов.	Пакет методических продуктов	Проектная команда	Администрация
Мероприятие 2.4. Апробация инновационных проектов сетевых партнеров на базе инновационной площадки	Сентябрь 2024 – декабрь 2025 г	Реализация инновационных проектов сетевых партнеров	Модель систематической непрерывной предпрофессиональной подготовки и профориентационного обучения на базе ОО, создание виртуального методического кабинета для педагогов	Проектная команда	Администрация
Мероприятие 2.5 Корректировка плана мероприятий работы	Март 2025	Корректировка плана мероприятий работы мероприятий	Скорректирован план работы инновационной	Проектная команда	Администрация

мероприятий инновационной площадки		инновационной площадки	площадки		
<b>3.Этап обобщения и систематизации: январь-май 2026 г.</b>				<b>Должность и ФИО работника ОО, ответственного за выполнение задачи</b>	
Мероприятие 3.1. Изучение и постоянный мониторинг мероприятий, реализуемых в рамках Проекта	Сентябрь 2024 – декабрь 2025 г	Проведение диагностических срезов по критериям эффективности реализации проекта	Результаты мониторинга	Проектная команда	Администрация
Мероприятие 3.2. Обработка, анализ и систематизация информации о результатах деятельности инновационной площадки	Январь- май 2026 г	Обобщение информации по результатам деятельности инновационной площадки	Аналитические материалы	Проектная команда	Администрация
Мероприятие 3.3. Распространение опыта работы инновационной площадки	Январь- май 2026 г	Проведение стратегических сессий, семинаров для педагогов совместно с сетевыми партнерами.	Виртуальный методический кабинет. Выпуск методических материалов на цифровом носителе.	Проектная команда	Администрация